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Ringerikskraft Nett AS 
 
  
Att. Irina Pirozhinskaia 
 

  

 

Forlenget dispensasjon til etablering av sjøkabel i Steinsfjorden 
biotopvernområde. 

 
Statsforvalteren gir forlenget dispensasjon til etablering av sjøkabel i Steinsfjorden 
biotopvernområde med varighet til 01.03.2022. Tillatelsen er gitt med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48. Det stilles vilkår til tillatelsen. 
 
 
Bakgrunn for saken 
Vi viser til søknad mottatt 25.01.2021. Det er søkt om forlengelse av vedtak om dispensasjon for 
legging av sjøkabel i Steinsfjorden biotopvernområde av 23.09.2019, hvor det ble gitt dispensasjon 
for tiltaket med varighet til 1.mars 2021. 
 
Gravearbeidene med legging av trekkrør ved landtakene på Søndre Loråsen og Sundvollen er 
gjennomført i 2020. Grunnet forsinkelse på leveranse av kablene kunne ikke leggingen av disse 
gjennomføres før jul. Etter jul frøs Steinsfjorden til, og leggingen kan derfor ikke gjennomføres på en 
trygg måte før våren kommer og isen smelter. Når disse kablene skal legges vil kabeltromlene stå i 
stativer på en stor flåte, flåten taues langs traseen, mens kabel slippes kontrollert ut. Dette arbeidet 
går veldig sakte og tar lang tid. Kabelen vil derfor treffe bunnen skånsomt, noe som gjør at 
oppvirvlingen av bunnmasser er minimal/neglisjerbar.  
 
Flåten vil settes ut og monteres ved landtaket på Sundvollen. Dette er et opparbeidet område som 
benyttes til båt, fritid og arrangementer. Lekter med kabeltromler og båter vil ligge ute i 
Steinsfjorden mens kabel trekkes inn på land gjennom trekkerør. Flåte og båter vil deretter følge 
traseen mot det andre landtaket. Hverken flåter eller båt har behov for å legge inn til land eller øyer 
underveis. Arbeidet bør derfor ikke ha noen påvirkning på fuglelivet på øyene langs traseen. 
 
Anleggsperiodens varighet er beskrevet som maks. ca. 30 dager hvorav 2 ‐ 3 uker med graving på 
land og i sjø inkl. lekter/gravemaskinarbeid, og 3 ‐ 5 dager med sjøkabellegging med båt. Estimatet 
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gjelder for hele sjøkabelens strekning og tiden for legging av kabel innenfor verneområdet vil derfor 
være kortere.   
 
Ringerikskraft Nett ønsker en vurdering av muligheten til å legge kabelen innenfor hekketiden, i 
perioden 15. april til 31. juli. 
 
Lovgrunnlag 
Det vises til beskrivelse av lovgrunnlag i vedtaket av 23.09.2019. 
 
Statsforvalterens vurderinger 
Arbeidet som gjenstår med sjøkabelen, slik det er beskrevet i søknaden, anses ikke å medføre 
vesentlige forstyrrelser for fuglelivet. Traseen for sjøkabelen ligger utenfor soner med 
ferdselsforbud rundt hekkeholmene i hekketiden, og fuglelivet i øvrige deler av verneområdet vil ha 
god mulighet til å vike unna. Tiltaket kan derfor tillates innenfor perioden 15. april til 31.juli hvis det 
er behov. 
 
For øvrige vurderinger av tiltaket vises det til vedtaket av 23.09.2019.  
 
Vedtak 
Statsforvalteren gir Ringerikskraft Nett forlenget dispensasjon for etablering av sjøkabel i 
Steinsfjorden biotopvernområde. Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
Forlenget tillatelse gjelder til 1.mars 2022.  
 
Forlengelse av dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

- Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 
- Legging av sjøkabelen skal utføres innen 01.03.2022. 
- Det skal ikke innføres nye fremmede arter til reservatet, det vil si at det ikke skal fraktes inn 

vekstmasser som kan føre med seg fremmede arter. 
- Maskiner og utstyr som skal benyttes og som har vært i bruk i vassdrag med krepsepest må 

være desinfisert eller på annenmåte tilstrekkelig sikret for smitteoverføring før de sjøsettes i 
Steinsfjorden. 

- Denne forlengelsen og tillatelsen av 23.09.2019 skal være tilgjengelig i felt og kunne forevises 
oppsyn og politi. 

 
Statsforvalteren har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det innhentes 
tillatelser etter annet lovverk om nødvendig. Statsforvalteren vil eventuelt kunne komme inn igjen i 
saken i den forbindelse. 
 
Klageadgang 
Du kan klage på dette vedtaket til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
Klagen skal sendes til Statsforvalteren. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som 
påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan 
ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens 
dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes.  
 
Med hilsen 
 
Ellen Lien 
Seksjonssjef 

  
 
Elise Fjellberg 
rådgiver 
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Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Vedtak om dispensasjon 23092019 
2 Verneforskrift Steinsfjorden biotopvernområde 

 
 
Kopi til: 
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

 
 


